

## ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу организации мероприятий по рекультивации свалки  
твердых бытовых отходов в Тракторозаводском районе

27 января 2021 г.

### Присутствовали:

С.А.Разумный	- заместитель главы Волгограда
В.Ю.Земцов	- руководитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда
Б.А.Мороз	- заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда
А.А.Маслов	- начальник отдела благоустройства, экологического контроля, природопользования и организации ритуальных услуг департамента городского хозяйства администрации Волгограда
Ю.В.Ратников	- председатель комитета гражданской защиты населения администрации Волгограда
А.Ю.Власкин	- заместитель председателя - начальник отдела комитета гражданской защиты населения администрации Волгограда
И.А.Романов	- глава администрации Тракторозаводского района Волгограда
М.С.Кленов	- главный специалист – ГИП ЗАО ПИИ «Гипроводстрой» г. Волгограда
Н.С.Буренина	- председатель правления СНТ «Дзержинец»

### **ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:**

1. Организация мероприятий по рекультивации свалки твердых бытовых отходов в Тракторозаводском районе

### **Выступили:**

С.А.Разумный, И.А.Романов, Б.А.Мороз, Ю.В.Ратников, М.С.Кленов, Н.С.Буренина

### **Слушали:**

#### **И.А.Романова**

В течение 2020 года неоднократно происходило возгорание на закрытой свалке в Тракторозаводском районе. За 2020 год пожарные расчеты неоднократно осуществляли выезд для тушения активной фазы возгорания на данной свалке. Из-за умеренного ветра произошел ландшафтный пожар с распространением от полигона на прилегающую территорию СНТ «Дзержинец» с угрозой распространения огня на дачные строения.

При наличии сильного ветра данный пожар наиболее вероятно привел бы к уничтожению огнем большого количества дачных строений и возможной гибели людей.

#### **Б.А.Мороза**

Проектная документация по рекультивации 3-х свалок Волгограда разработана ЗАО ПИИ «Гипроводстрой» в рамках заключенного муниципального контракта «На выполнение проектно-изыскательских работ по



ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на территории Волгограда». Заказчик проекта – МУ «Горэколес». Срок исполнения контракта, включая государственную экологическую экспертизу – 19.11.2019.

Проектная документация дважды направлялась на экологическую экспертизу в 2020 году. Первоначально 20.07.2020 было получено отрицательное заключение государственной экологической экспертизы.

В октябре 2020 года доработанная проектная документация была направлена повторно на экологическую экспертизу. Заключение экологической экспертизы до настоящего времени не получено.

Учитывая стоимость проведения работ по рекультивации свалок, указанные мероприятия возможны только при включении их в государственную программу ликвидации накопленного экологического ущерба.

#### **Буренину Н.С.:**

При осуществлении пожаротушения СНТ «Дзержинец» готово оказать содействие, в том числе в предоставлении доступа и использования инженерных коммуникаций (водопроводной трубы) СНТ «Дзержинец».

#### **М.С.Кленова:**

Проектная документация разработана с учетом объема отходов, размещенных на свалке. При тушении свалки грунтом возникнет необходимость корректировки проектной документации.

Локализация подземных возгораний также может быть осуществлена путем заливания жидкостями, преимущественно состоящих из бишофита.

#### **РЕШИЛИ:**

1. МУ «Горэколес»:

1.1. Ускорить получение заключения государственной экологической экспертизы по проекту «Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на территории Волгограда».

Срок: 30.01.2021

1.2. При нарушении сроков исполнения муниципального контракта по разработке проектной документации незамедлительно направить претензию в адрес ГИП ЗАО ПИИ «Гипроводстрой» г. Волгограда.

2. Департаменту городского хозяйства администрации Волгограда уточнить перечень документов для включения мероприятий Волгограда по ликвидации накопленного экологического ущерба в государственную программу ликвидации накопленного экологического ущерба.

Срок: 15.02.2021

3. Комитету гражданской защиты населения совместно с администрацией Волгограда Администрации Тракторозаводского района:

3.1 Проработать вопрос тушения свалки с использованием мотопомпы.

3.2 В качестве источника водоснабжения рассмотреть возможность использования инженерных коммуникаций (водопроводной трубы) СНТ «Дзержинец».

Срок: 15.02.2021

4 Комитету гражданской защиты населения администрации Волгограда совместно Департаментом городского хозяйства администрации Волгограда изучить все возможные способы тушения полигонов, в том числе с заливкой очага возгорания бишофитом.

Срок: 15.02.2021

Заместитель главы Волгограда

Протокол вел



С.А.Разумный

А.А.Маслов